

## PROGRAM DRAGAJ PE ANUL 2022

Nr. crt.	Locatie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Cernavodă, Km 57+700 ÷ 57+800, CDMN												
2	Cumpăna, Km 7÷8, CDMN												
3	Cumpăna, Km 7÷8, CDMN												
4	Cernavodă, Km 63÷65, CDMN												
5	Km 6+500÷6+600, CPAMN												
6	Km 18+560÷20+600, CPAMN												
7	Limite șenal navigabil CDMN+CPAMN												
9	Km 24+000 ÷ 25+000, CDMN												
10	Km 13+100÷17+400, CPAMN												
11	Port Luminița, Km 4÷5, Ramura Luminița												
12	Năvodari, Km 1÷2. CPAMN												
13	Port Medgidia, Km 37÷38, CDMN												
15	Ax șenal navigabil CDMN+CPAMN												
16	Km 40+750 ÷ 45+380, CDMN												
18	Aval ecluză Agigea, Km 0+850 ÷ 1+550 CDMN												
19	Km 8+500 ÷10+200, CDMN												
20	Port Basarabi, Km 24÷25, CDMN												
22	Km 28+900 ÷36+400, CDMN												
23	Km 24+070÷25+170, CPAMN												
24	Ramura Luminița, Km 1+990 ÷ 2+500, CPAMN												
25	Ramura Luminița Km 2+850÷3+320, CPAMN												

	Lucrări de dragaj
	Măsurători în zone monitorizate
	Măsurători de verificare

\*Notă

a. În funcție de rezultatele măsurătorilor hidrografice, se vor demara lucrări de dragaj în zonele cu depuneri semnificative de material.